

Terreinbeheer 2024																							
Bedrijventerrein Flandria Wingene																							
Aannemer: Groenservice DLB uit Meulebeke																							
hoofdstuk	volgnr	omschrijving werken	eenheid	frequentie op	uitvoeringsdata uitgedrukt in weken van 2024																		
					11/mrt	15/apr	22/apr	29/apr	13/mei	27/mei	10/jun	17/jun	24/jun	8/jul	22/jul	5/aug	19/aug	2/sep	16/sep	30/sep	14/okt	28/okt	11/nov
XI	1	Maaian van de zijanten van de grachten en het bufferbekken	V.H. m2	2								week 25							week 38				
XI	2	Maaian van grasmatten volgens 11-11 4,	V.H. m2	17	week 11	week 16		week 18	week 20	week 22	week 24		week 26	week 28	week 30	week 32	week 34	week 36	week 38	week 40	week 42	week 44	week 46
XI	3	Begeleidingssnoei volgens 11-13 2 2,	V.H. st.	0																			
XI	4	Het wegnemen van waterloten en wortelopslag volgens 11-13 2 7	V.H. st.	2								week 25							week 38				
XI	5	Maaian onder en tussen hagen, bosgoed en heesters volgens 11-14.1	V.H. m2	5			week 17			week 22					week 30			week 36			week 42		
XI	6	Hakken en wieden van de grond tussen hagen, bosgoed en heesters volgens 11-14.3	V.H. m2	4		week 16				week 22					week 30			week 36					
XI	7	Scheren van hagen en beplantingsmassieven	V.H. m2	2				week 18 tot 22										week 36 tot 40					
XI	8	Scheren van hagen en beplantingsmassieven	V.H. m2	2				week 18 tot 22										week 36 tot 40					
XI	9	Scheren van hagen en beplantingsmassieven	V.H. m2	2				week 18 tot 22										week 36 tot 40					
XI	10	bosmaaian onkruid klinkerverharding parking infozuilen en afvoer maaisel	V.H. m2	5		week 16				week 22					week 30			week 36			week 42		